

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на реализацию общественного полезного проекта****1. Общая информация**

Мэрия г. Каракол, являясь государственным заказчиком, провела конкурс на общественно полезный проект в рамках Программы Государственного социального заказа, утвержденной постановлением Каракольского городского кенеша депутатов № 27/27/5 от «26» 02 2019 г.

Согласно протоколу грантовой комиссии № 2 от «23» 08 2019 г. Религиозная организация «Ыйса-Каракол» признан победителем конкурса «Охрана общественного порядка» с предложенным проектным предложением «Куткаруучу». Подписан Договор о реализации общественно полезного проекта «Охрана общественного порядка».

В рамках реализации общественно полезного проекта настоящее техническое задание разработано на основании проектного предложения участника конкурса.

2. Цель проекта:

Содействие обеспечению охраны общественного порядка, путем проведения профилактических и коррекционных программ, мероприятий для лиц без определенного места жительства (БОМЖ) а также улучшение условий жизни и дальнейшая социализации в обществе лиц БОМЖ.

3. Задачи проекта:

1. Разработать совместный меморандум о сотрудничестве мэрией г. Каракол, с целью обеспечения реализации проекта «Охрана общественного порядка»
2. Выявить лиц БОМЖ проживающих на территории города Каракол, создание базы данных и содействие постановке на учет в ГОВД.
3. Провести профилактические и коррекционные мероприятия для лиц БОМЖ работниками Проекта совместно с сотрудниками ГОВД, организация бесед, лекций по темам: Кодексы о нарушениях, проступках; права человека.
4. Содействовать улучшению условий жизни и социализации в обществе лиц БОМЖ путем организации пункта раздачи горячего питания и ночлега в зимний период, оказания помощи при восстановлении документов удостоверяющих личность, поиска работы и трудоустройства, а также возвращения в семьи.
5. Информировать ОМСУ и общественность о деятельности по работе с лицами БОМЖ путем организации и проведения круглого стола.

4. Целевая группа:

Лица без определенного места жительства (БОМЖ)

5. Ожидаемые результаты:

- В результате проектной деятельности 50 лиц БОМЖ прослушают лекции по темам: Кодексы о нарушениях, проступках; права человека.
- В зимний период времени 40 лиц БОМЖ получают доступ к горячему питанию.
- В зимний период времени от 10-15 человек получают доступ для ночлега с трехразовым питанием.

- Пяти лицам БОМЖ восстановлены документы удостоверяющие личность
- Два лица БОМЖ возвращены в свои семьи
- Пять лиц БОМЖ получают навыки поиска работ из них двое трудоустраются на постоянную работу
- Организован информационный круглый стол о деятельности проводимой с лицами БОМЖ с участием ОМСУ, общественности

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

План реализации проекта:

Задача 1: Разработать совместный меморандум о сотрудничестве с мэрией г. Каракол, отделом социальной помощи с целью обеспечения реализации проекта «Охрана общественного порядка».

Срок реализации	Мероприятие/действие	Участники мероприятия и их количество	Ожидаемые результаты	Подтверждающие документы
1 неделя проекта	Разработать и подписать совместный меморандум о сотрудничестве мэрией г. Каракол, с целью обеспечения реализации проекта «Охрана общественного порядка»	Руководитель проекта. Представитель мэрии. Представитель отдела социальной защиты	Подготовлен и подписан меморандум о сотрудничестве между мэрией г. Каракол и Проектом в целях реализации проекта	Подписанный меморандум о сотрудничестве

Задача 2: Выявить лиц БОМЖ проживающих на территории города Каракол, создание базы данных и содействие постановке на учет в ГОВД от 100 до 120 человек.

Срок реализации	Мероприятие/действие	Участники мероприятия и их количество	Ожидаемые результаты	Подтверждающие документы
2 неделя проекта	Запросить информацию о лицах БОМЖ по г. Каракол, в ГОВД и Красный крест	Работники проекта 3 чел. Представители ГОВД. Представитель Красного креста	Получение информации согласно запроса о лицах БОМЖ. Составление база данных	Запрос в ГОВД и Красный крест. Наличие информации (списков) о лицах БОМЖ
3 неделя и в течении ноября месяца	Полевые работы по сбору данных о лицах БОМЖ. Уточнение списков, дополнение и обновление базы данных БОМЖ	Работники проекта 3 чел.	Уточнения и дополнение списков БОМЖ	Обновленный список о БОМЖ

Задача 3: Провести профилактические и коррекционные мероприятия для 50 лиц БОМЖ работниками Проекта совместно с сотрудниками ГОВД, организация бесед, лекций по темам: Кодексы о нарушениях, проступках; права человека.

Срок реализации	Мероприятие/действие	Участники мероприятия и их количество	Ожидаемые результаты	Подтверждающие документы
В течении первого месяца проекта и в ноябре месяце	Проведение встреч и индивидуальных бесед с лицами БОМЖ для формирования группы лиц БОМЖ заинтересованных участвовать в проектной деятельности.	Работники проекта 7 чел. Лица БОМЖ 50 чел.	Проведен мониторинг и оценка положения лиц БОМЖ. Сформированы группы БОМЖ заинтересованных в социализации	Списки лиц БОМЖ участвовавших на встречах, фото и видео отчеты. Списки групп участников проекта
Второй месяц и регулярно в период реализации проекта	Организация и проведение лекций сотрудниками ГОВД для участников проекта (БОМЖ)	Сотрудники ГОВД – 2 чел. Работники проекта – 7 чел. Участники проекта (БОМЖ) – 50 чел.	Повышение правовой грамотности и ответственности участников при соблюдении Законов КР	Списки лиц БОМЖ участвовавших на лекциях, фото и видео отчеты.
Второй месяц и регулярно в период реализации проекта	Проведение коррекционных мероприятий с участниками проекта с использованием методик Проекта	Работники проекта – 7 чел. Участники проекта (БОМЖ) – 50 чел.	От 5 до 10 лиц БОМЖ изменят свой образ жизни и поведение.	Списки лиц БОМЖ участвовавших на лекциях, фото и видео отчеты. Отзывы лиц БОМЖ

Задача 4: Содействовать улучшению условий жизни и социализации в обществе лиц БОМЖ путем организации пункта раздачи горячего питания в зимний период, оказания помощи при восстановлении документов удостоверяющих личность, поиска работы и трудоустройства, а также возвращения в семьи.

Срок реализации	Мероприятие/действие	Участники мероприятия и их количество	Ожидаемые результаты	Подтверждающие документы
Второй месяц реализации проекта	Подготовка помещения: Аренда помещения (дома) для организации места работы с участниками проекта (БОМЖ)	Руководитель проекта и 6 работников проекта	Подготовлено помещение, где будут проводиться мероприятия по работе с участниками проекта	Договор аренды помещения (дома). Фото отчеты.

второй месяц реализации проекта	Закупка необходимых материалов, продуктов питания, мебели и инвентаря согласно представленной сметы расходов (бюджета) проекта. Составление договора с наемными работниками проекта (сторожа)	Руководитель и работники проекта – 3 чел. Наемные работники (сторожа) – 2 чел.	Закуплены все необходимые материалы, продукты питания, мебель, инвентарь согласно представленной сметы расходов (бюджета) проекта.	Финансовый отчет: закупочные акты, чеки, накладные и тд. Договор с наемными работниками.
В зимний период реализации проекта	Организация пункта раздачи горячего питания	Работники проекта – 3 чел. 40 человек БОМЖ	40 человек БОМЖ получают доступ к горячему питанию (один раз в день)	Списки лиц БОМЖ получивших горячее питание, фото и видео отчеты.
В зимний период реализации проекта	Организация ночлега с трехразовым питанием	Работники проекта – 5 чел. От 10-15 человек БОМЖ	10-15 чел. БОМЖ получают ночлег и питание	Списки лиц БОМЖ получивших ночлег и горячее питание, фото и видео отчеты.
Второй месяц и регулярно в период реализации проекта	Оказания помощи при восстановлении документов удостоверяющих личность, поиска работы и трудоустройства, а также возвращения в семью.	Работники проекта – 5 чел. От 10-15 человек БОМЖ	Два лица БОМЖ возвращены в свои семьи. Пяти лицам БОМЖ восстановлены документы удостоверяющие личность. Пять лиц БОМЖ получают навыки поиска работ из них двое трудоустраиваются на постоянную работу.	Копии восстановленных документов лиц БОМЖ. фото и видео отчеты. Отзывы лиц БОМЖ

Задача 5: Информировать ОМСУ и общественность о деятельности по работе с лицами БОМЖ путем организации и проведения круглого стола.

Срок реализации	Мероприятие/действие	Участники мероприятия и их количество	Ожидаемые результаты	Подтверждающие документы
По окончании проекта	Организация и проведение круглого стола с участием участников проекта,	Работники проекта 5 чел. Участник проекта 5 чел.	Информирование о результатах проекта	Списки участников круглого стола,

	исполнителей проекта, ОМСУ и общественности.	ОМСУ – 5 чел. ГОВД – 3 чел. НПО - 8 чел.	(достижения, трудности). Планирование работы с лицами БОМЖ на следующий год.	фото и видео отчеты.
--	---	--	---	-------------------------

Срок реализации проекта: с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Заказчик: мэрия г. Каракол
Мэр г. Каракол

